

Дорожная карта по организации системы обращения с отходами в муниципальных образованиях Московской области

I	Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО и КГМ от ИЖС на переходный период – до начала деятельности РО ТКО (до 01.01.2019)		
1	Утверждение ОМСУ Порядка участия в организации сбора, вывоза и утилизации ТБО на территории муниципального образования	01.10.2018	ОМСУ
	Утверждение Порядка проведения мониторинга (отбора) по выбору лиц (уполномоченных организаций), ответственных за сбор, вывоз и утилизацию ТБО и КГМ в муниципальном образовании		
2	Разработка договора на оказание услуг на вывоз ТБО и КГМ от ИЖС и договора публичной оферты	05.10.2018	ОМСУ
	Направление в организации, оказывающие услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ на территории муниципального образования, запросов о предоставлении сведений для участия в мониторинге		
3	Подведение итогов мониторинга (отбора) уполномоченных организаций	06.11.2018	ОМСУ
4	Публикация итогов мониторинга (отбора) в СМИ	12.11.2018	ОМСУ
5	Заключения договора Уполномоченной организацией с АО «Мосэнергосбыт»	19.11.2018	АО «Мосэнергосбыт», Уполномоченная организация
6	Публикация договора оферты и договора на оказание услуг на вывоз ТБО и КГМ	03.12.2018	Уполномоченная организация
7	Выпуск платежного документа за услугу по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ от ИЖС за ноябрь месяц	10.12.2018	Уполномоченная организация
8	Обеспечить заключение жителями СНТ и ИЖС договоров на вывоз ТКО с РО ТКО	01.12.2018	ОМСУ ГАТН

II	Организация заключения договоров УО с региональными операторами ТКО		
9	Распоряжением Главы создать постоянно действующий штаб по организации работы РО ТКО, возглавляемый лично Главой. Обеспечить работу штаба с периодичностью не реже 1 раза в неделю. Первое заседание штаба провести не позднее 01.10.2018	01.10.2018 / Постоянно	ОМСУ
10	Утвердить на первом заседании штаба типовой график по проведению инвентаризации, приведению в нормативное состояние и передаче ОМСУ контейнерных площадок для установки контейнеров РО ТКО	01.10.2018	ОМСУ
11	Совместно с РО ТКО (компанией-представителем РО ТКО на территории), ГАТН провести инвентаризацию всех контейнерных площадок ТКО на территории муниципального образования	01.10.2018	ОМСУ
12	Обеспечить заключение договоров УО с РО ТКО	15.10.2018	ОМСУ ГЖИ
13	Обеспечить приведение контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствии с Законом о благоустройстве МО от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ, в т.ч. восстановление демонтированных контейнерных площадок	01.11.2018	ОМСУ
14	Утвердить Постановлением Главы размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустроенности МКД	01.11.2011	ОМСУ
15	Обеспечить заключение договоров / дополнительных соглашений об организации расчетов между РО ТКО, УО и ЕИРЦ	15.11.2018	ОМСУ ЕИРЦ
16	Обеспечить передачу контейнерных площадок ТКО для установки контейнеров РО ТКО	15.11.2018	ОМСУ
17	Обеспечить информационное сопровождение в местных СМИ вопросов изменения системы обращения с отходами на территории и внедрения системы раздельного сбора ТКО	01.10.2018 / Постоянно	ОМСУ